Q2 2026

EKSEKVERINGSPLAN FOR 1/5 - 1/8 2026

ÅRSMÅL 2026

1 OBJECTIVES

O1

SIKKER OG STABIL OMSÆTNING

KR1 6 afsluttede F&B cases på website

KR2 Omsætning nok til at ansætte 1 medarbejder

KR3 1 betalt flagship-projekt afsluttet (inkl. brand strategy)

PRIORITEREDE AKTIVITETER

9 AKTIVITETER NÆSTE CHECK-IN 12. MAJ

A6

FORTÆL BUSINESS LOLLAND FALSTER OM F&B-NICHE

Lokal anchor + pipeline

MÅLES PÅ Møde afholdt + 1 case introduceret

SIDSTE OPFØLGNING –

NU 70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A7

WEBSITE OPDATERET TIL F&B (MVP)

Hurtig signalværdi udadtil

MÅLES PÅ MVP-version live

SIDSTE OPFØLGNING –

NU 70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A12

NYE VISITKORT TIL MADENS FOLKEMØDE

Klar til Folkemødet

MÅLES PÅ Trykte visitkort i hånden inden 1. juni

SIDSTE OPFØLGNING –

NU 70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A5

FÅ 10 NYE KONTAKTER FRA FOLKEMØDET

Bygge pipeline gennem netværk

MÅLES PÅ 10 navne i CRM efter Folkemødet

SIDSTE OPFØLGNING

–

NU

70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A9

LINKEDIN + IG STRATEGI FÆRDIG

Konsistent SoMe-tilstedeværelse

MÅLES PÅ Strategidokument + content-pipeline

SIDSTE OPFØLGNING

–

NU

70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A8

SALGSPLAN FÆRDIG

Struktureret salg fra Q3

MÅLES PÅ Dokumenteret salgsplan på 1-2 sider

SIDSTE OPFØLGNING

–

NU

70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A10

AKTIVERE NETVÆRK FOR CASEOPGAVER

Få første F&B-cases i hus

MÅLES PÅ 5 personlige henvendelser sendt

SIDSTE OPFØLGNING

–

NU

70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A4

SYNLIG PÅ LINKEDIN - 1 POST/UGE

Top of mind hos pipeline

MÅLES PÅ 13 posts i kvartalet

SIDSTE OPFØLGNING

–

NU

70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A13

SYNLIG PÅ INSTAGRAM - 1 POST/UGE

Visuel pipeline til F&B

MÅLES PÅ 13 posts i kvartalet

SIDSTE OPFØLGNING

–

NU

70%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

PRIORITERINGSKVADRANT

9/13 VALGT SCORET 2026-04-29



VALGT TIL PLAN BACKLOG