

EKSEKVERINGSPLAN FOR 1/5 - 1/8 2026

ÅRSMÅL 2026

1 OBJECTIVES

01

SIKKER OG STABIL OMSÆTNING

KR1 6 afsluttede F&B cases på website






KR2 Omsætning nok til at ansætte 1 medarbejder

KR3 1 betalt flagship-projekt afsluttet (inkl. brand strategy)

PRIORITEREDE AKTIVITETER

9 AKTIVITETER NÆSTE CHECK-IN 25. MAJ

A6	FORTÆL BUSINESS LOLLAND FALSTER OM F&B-NICHE Lokal anchor + pipeline MÅLES PÅ Møde afholdt + 1 case introduceret	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 80%	Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal
A7	WEBSITE OPDATERET TIL F&B (MVP) Hurtig signalværdi udadtil MÅLES PÅ MVP-version live	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 50%	Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal
A12	NYE VISITKORT TIL MADENS FOLKEMØDE Klar til Folkemødet MÅLES PÅ Trykte visitkort i hånden inden 1. juni	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 100%	Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A5	FÅ 10 NYE KONTAKTER FRA FOLKEMØDET Bygge pipeline gennem netværk MÅLES PÅ 10 navne i CRM efter Folkemødet	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 40%		Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal
A9	LINKEDIN + IG STRATEGI FÆRDIG Konsistent SoMe-tilstedeværelse MÅLES PÅ Strategidokument + content-pipeline	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 50%		Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal
A8	SALGSPLAN FÆRDIG Struktureret salg fra Q3 MÅLES PÅ Dokumenteret salgsplan på 1-2 sider	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 70%		Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal
A10	AKTIVERE NETVÆRK FOR CASEOPGAVER Få første F&B-cases i hus MÅLES PÅ 5 personlige henvendelser sendt	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 70%		Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal
A4	SYNLIG PÅ LINKEDIN - 1 POST/UGE Top of mind hos pipeline MÅLES PÅ 13 posts i kvartalet	SIDSTE OPFØLGNING 70%	NU 80%		Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A13

SYNLIG PÅ INSTAGRAM - 1 POST/UGE

Visuel pipeline til F&B

MÅLES PÅ 13 posts i kvartalet

SIDSTE
OPFØLGNING

70%


NU

90%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

PRIORITERINGSKVADRANT

9/13 VALGT SCORET 2026-04-29



■ VALGT TIL PLAN □ BACKLOG